



# かみまち新庁舎だより

令和8年6月25日 web 発行・回覧

## ごあいさつ

こんにちは。加美町役場新庁舎整備室です。

今回は、実施設計の完了と入札手続き、工事の施工業者の決定と安全祈願祭、今後の工事のスケジュールについてお知らせいたします。ぜひ最後までお読みください。

## 実施設計の完了と入札手続きについて



町民ワークショップ（令和7年10月26日）

令和7年6月30日（月曜日）に行われた、新庁舎建設委員会からの基本設計に対する答申に基づき、令和7年度は実施設計業務を進めてきました。

基本設計が建物のおおまかな配置や間取りを設計していく作業であることに対し、実施設計では、実際の工事に向けて、建物を建てるための詳細な図面を作っていく作業です。建物本体や駐車場整備など、あわ

せて400枚近くの図面を作成し、工事の準備を進めてきました。

また、今年度においても、計3回の町民ワークショップが開催され、新庁舎1階に設けられる町民スペースについて、その使い方や、夜間や休日の利用の可能性などについて多くの議論が交わされました。

令和8年1月末には設計図の作成と積算が完了し、2月より工事を請け負う事業者を選定する入札手続きに入りました。



南西側からの外観（実施設計概要版より）

～～～ 裏面もご覧ください ～～～

# 工事の施工業者の決定と安全祈願祭について



町民スペース（実施設計概要版より）

実施設計により作成した設計図や積算図書をもとに、建設工事の入札公告が行われました。令和8年4月17日（金曜日）に入札が行われ、落札者を決定しました。その後、令和8年5月1日（金曜日）に開かれた加美町議会第4回臨時会において、新庁舎建設工事の請負契約が議決され、以下のとおり施工業者と契約が結ばれました。

- 施工業者 丸か建設・小野田建設 特定建設工事共同企業体
- 契約金額 32億9230万円（税込）
- 工期 令和10年3月31日

契約後は工事着工に向けて準備を進めてまいりましたが、令和8年6月17日（水曜日）、工事への本格着手に先立ち、施工業者主催による、安全祈願祭が執り行われました。

当日は、行政区長や新庁舎建設委員、設計や工事の関係者など約120名が参列し、工事の安全と新庁舎の完成を祈願しました。



安全祈願祭（令和8年6月17日）

## 今後の工事のスケジュールについて

今後のスケジュールにつきましては、当初の計画どおり令和10年5月の開庁を目指し、工事を進めてまいります。なお、新庁舎の工事の進捗状況は、新庁舎建設だよりの発行などにより、定期的に公開してまいります。

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本設計	←→		現在地		
実施設計		←→			
建設工事			←→		
引越・開庁					←→
現庁舎等解体					←→



お問い合わせ先

〒981-4292

宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

加美町役場 新庁舎整備室

電話 0229-63-5255

FAX 0229-63-3398

HPはこちら