

第三次加美町総合計画策定のスケジュール（案）

2024.3.26現在

	R5年度	R6年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I 加美町総合計画策定													
1. 計画準備		業務計画											
2. 基礎調査の実施													
1)加美町の概況及び既往計画等の整理		上位関連計画											
2)分野別基礎調査		基礎調査											
3)施策実施状況調査		調査票作成	各課ヒアリング										
3. 住民参加及び職員参加の支援													
1)住民アンケート調査の整理	(アンケート調査・集計)	結果整理											
2)加美町総合計画審議会の運営	第1回（3/26実施） 委嘱状交付、諮問、 趣旨説明、意見聴取	準備・取りまとめ	準備 実施①,とりまとめ			準備 実施②	とりまとめ	準備 実施③					
3)策定委員会・ワーキンググループ運営	各委員会、ワーキングの説明	準備 実施①,とりまとめ	第1回WG（5/下） アンケート結果、課題	第1回策定（8/下） 構想、重点プロジェクト	準備 実施②,とりまとめ	第2回WG・策定（10/中、下） 構想・計画素案	第3回WG・策定（12/中、下） 構想・計画案	第4回WG・策定（1/中、下） 構想・計画案					
4. 重点プロジェクトの検討		職員研修会		重点プロジェクト									
5. 基本構想及び基本計画案の作成													
1)基本構想案の作成			基本構想			フレーム・将来像							
2)基本計画案の作成					基本計画						KPI		
6. 計画書原稿(案)の作成									計画書原稿				