

第3次加美町総合計画策定に係るこれまでの経緯

資料1

時 期	会議等	主な内容
令和6年 3月26日	第1回加美町総合計画審議会	・委嘱状交付 ・会長、部会長選出 ・総合計画の策定について
5月13日	平岡会長、事務局、国際航業株式会社（委託業者）との打合せ	・町民アンケート調査について ・審議会の進め方について ・施策実施状況調査について
5月31日 ～6月14日	町民アンケートを実施 (3種類同時)	・「第3次総合計画」策定に係るもの ・「第三次加美町男女共同参画プラン」策定に係るもの ・「地域公共交通計画」策定に係るもの
6月12日	第1回加美町総合計画策定 ワーキンググループ会議 (庁内)	・加美町総合計画の策定について ・ワーキンググループの進め方について ・部会長、副部会長の選任 (全5部会)
6月4日 ～6月24日	第2期計画の施策実施状況調査票の配布、各課記入	・調査対象：33部署、399施策
7月1日 2日、3日 8日、10日	各課ヒアリング	・施策実施状況調査回答票の内容等について各課にヒアリング
7月10日	町長インタビュー	・重点施策や将来像等について (出席者：町長、企画財政課、国際航業株式会社)
7月23日	第2回加美町総合計画策定 ワーキンググループ会議 (庁内)	・町民アンケート調査結果について ・施策実施状況調査結果概要について ・加美町の基本的な課題の整理 (素案) について
7月30日	第2回加美町総合計画審議会	・第1回審議会後の経緯 ・町民アンケート調査結果について ・加美町の基本的な課題の整理 (素案) について
8月1日 ～8月19日	審議会委員より書面照会による意見聴取	・社会潮流について ・加美町の現況について ・基本的な課題（素案）について ・その他 ※15名の委員から意見提出あり

時 期	会議等	主な内容
9月25日 ～27日	職員ワーキンググループ各 部会による検討 ・9月25日、26日 ：生活基盤部会 ・9月26日 ：保健・医療・福祉部会 ：環境・エネルギー部会 ・9月27日 ：生涯学習部会 ：産業交流部会	・基本計画素案（たたき台）につ いて ・審議会委員意見一覧
10月11日 ～16日	職員ワーキンググループ員に よる第3回ワーキンググループ 会議資料の確認	・基本計画素案 ・基本構想素案（たたき台）
10月17日 13:00～14:20	第3回ワーキンググループ会議 【保健・医療・福祉部会】 ※審議会委員8名参加	・基本計画（素案）の検討につ いて ・基本構想（素案）の検討につ いて
10月17日 14:30～16:20	第3回ワーキンググループ会議 【生涯学習部会】 ※審議会委員10名参加	同上
10月18日 9:00～10:35	第3回ワーキンググループ会議 【産業・交流部会】 ※審議会委員5名参加	同上
10月18日 10:45～12:10	第3回ワーキンググループ会議 【生活基盤部会】 ※審議会委員5名参加	同上
10月18日 13:30～15:05	第3回ワーキンググループ会議 【環境・エネルギー部会】 ※審議会委員5名参加	同上
11月6日	町長説明	・これまでの経緯の説明 ・基本理念、将来像等について ・基本構想（素案）、基本計画（素 案）について、
11月15日	議会全員協議会	・策定状況 ・基本構想・基本計画素案の説明
11月29日 （今回）	第3回加美町総合計画審議会	・これまでの経緯 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について ・今後の予定

今後の予定（案）

- ・12月：庁内策定委員会（課長級会議）
- ・1月：第4回総合計画審議会
→計画（案）の確認
- ・1月中：パブリックコメント
- ・1月下旬：審議会から町長へ答申
- ・2月：議会へ上程、議決