
加美町　橋梁長寿命化修繕計画

令和7年6月

　　宮城県加美町



1．長寿命化修繕計画の目的 P．1

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁 P．1

3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 P．2

4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 P．3

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期 P．3

6．新技術の活用について P．4

7．長寿命化修繕計画による効果 P．5

8．計画策定担当部署 P．5

9．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表 P．11

目　　　　　　　　　次



1．長寿命化修繕計画の目的

1）背景

図1．建設後50年以上の橋梁の推移

2）目的

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁

　従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全（大規模補修 高コスト）から、損

傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全（小規模補修 低コスト）へと移行することでラ

イフサイクルコストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネット

ワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。

　　宮城県加美町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

 加美町が長寿命化修繕計画を策定する橋梁は令和7年3月現在で267橋あり、建設後50年を経過した
高齢化橋梁は現在のところ80％ですが、10年後には約87％に達し、20年後には約95％に達する見込
みであり、橋梁の高齢化が急速に進みます。
　今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への取
り組みが不可欠となります。

一級町道 二級町道 その他 合計

267管理橋梁数 50 26 191

53橋, 20％ 34橋, 13％
14橋, 5％

214橋, 80％ 233橋, 87％
253橋, 95％

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％

現在

2025年度

10年後

2035年度

20年後

2045年度

50年未満 50年以上



3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

図2．橋梁の点検および維持管理の体系

1）健全度の把握の基本的な方針

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

写真1．路面 写真2．排水ます 写真3．支承本体

　　宮城県加美町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施しています。

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実施
を徹底します。

　橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運
用標準）令和6年3月 国土交通省　道路局」に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把
握します。
　定期点検では、全ての対象橋梁において新技術等の活用を検討し、費用縮減や点検の効率化を図
ります。



4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

図3．維持管理シナリオ

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

１）点検

２）修繕又は架け替え対策

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによ
るライフサイクルコストを比較し、検討を行います。

　上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認さ
れる損傷に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

　　宮城県加美町

　今年度定期点検を実施した62橋について次回点検時期は2029年度を見込みとし、通常点検およ
び定期点検を継続的に実施します。

　今年度計画を策定した267橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対策
を実施する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工事を
実施します。

　予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化を図り、
ライフサイクルコストの縮減を目指します。

　今後５年程度で迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、１橋程度の集約化・撤去を検討し、将来的な
維持管理コストを約１９０万円程度の縮減を目指します。なお、実施にあたっては地元住民との合意形成を
図りながら検討してまいります。



6．新技術の活用について

1）新技術等の活用方針について

2）新技術等の活用に関する数値目標について

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　従来技術である橋梁点検車・高所作業車を用いた点検から新技術(技術番号BR010056-V0124)で
あるポールカメラを活用することで、橋梁定期点検の効率化を図ります。

　また、タブレット端末を媒体として使用し、橋梁点検システムを活用します。これにより、点
検結果を直接入力できるため、整理の効率化と簡便化を実現します。
　ポールカメラとの併用により、コストの削減も目指します。

　令和6年度から令和10年度に実施する橋梁定期点検(N=267橋)において、橋梁点検車を使用する
橋梁のうち2橋にポールカメラを活用し、約38万円のコスト縮減を目指します。
 また、全橋梁を対象として橋梁点検時に橋梁点検システムを活用し、約490万円のコスト縮減を
目指します。

　　宮城県加美町

橋梁点検車 新技術採用

(ポールカメラ)

ポールカメラ活用によるコスト縮減効果

従来点検 新技術採用

(橋梁点検システム)

橋梁点検システム活用によるコスト縮減効果

【ポールカメラ】

【タブレットによる点検】 【橋梁点検システム】

【橋梁点検車】

【N= 2 橋】

約 38 万円縮減

【N= 355 径間】

約 490 万円縮減

（技術番号BR010056-V0124）



7．長寿命化修繕計画による効果

8．計画策定担当部署

加美町　建設課　ＴＥＬ：０２２９－６３－３１１６

　　宮城県加美町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示し
ます。

　2125年までに事後保全による補修費用は約232億円かかるのに対し、予防保全による補修費用は
約129億円（102億円の縮減）となり、約44％の縮減が見込まれます。
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約102.2億円の縮減

シナリオ 対象年 補修費用

試算シミュレーション② 事後保全 100年 23,158百万円

予防保全試算シミュレーション① 100年 12,944百万円



9．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工

使用材料
上部工

構造形式
幅員 竣工年

緊急
輸送路

町道
交差物
(種別)

1 宮崎大橋 331.7m 9 鋼橋 I桁 6.5m 1990年 指定無し その他 田川

2 小野田大橋 291.6m 10 鋼橋 I桁 6.5m 1986年 指定無し その他 鳴瀬川

3 水沼橋 175.8m 6 PC橋 T桁 7.5m 1995年 指定無し 1級 鳴瀬川

4 鹿原橋 173.1m 6 PC橋 T桁 7.0m 1989年 一次 1級 鳴瀬川

5 鳥屋ヶ崎橋 160.0m 6 鋼橋 I桁 4.0m 1969年 指定無し 1級 田川

6 鴬沢橋 118.8m 4 PC橋 I桁 6.8m 2010年 指定無し 2級 田川

7 坂下橋 102.0m 3 PC橋 T桁 8.0m 2001年 指定無し 1級 田川

8 味ヶ袋橋 86.5m 6 RC橋 T桁 3.5m 1957年 指定無し 1級 鳴瀬川

9 小田刈橋 68.5m 3 鋼橋 ラーメン 7.8m 1994年 指定無し 1級 大滝川

10 小山橋 60.4m 3 鋼橋 H桁 4.0m 1968年 一次 2級 大滝川

11 岩城橋 60.4m 3 PC橋 T桁 4.5m 1969年 指定無し 1級 鳴瀬川

12 麓橋 50.0m 2 鋼橋 I桁 3.6m 1966年 指定無し 2級 田川

13 五輪橋 42.7m 2 鋼橋 I桁 7.0m 1981年 指定無し その他 多田川

14 筒砂子橋 40.0m 1 鋼橋 I桁 6.0m 1967年 指定無し 1級 筒砂子川

15 六円橋 40.0m 2 PC橋 T桁 4.5m 1969年 指定無し 1級 鳴瀬川

16 君子橋 40.0m 2 鋼橋 I桁 3.0m 1967年 指定無し 1級 田川

17 矢坪橋 30.1m 2 PC橋 T桁 4.5m 1969年 指定無し 1級 矢坪川

18 細渕橋 23.2m 1 鋼橋 I桁 5.0m 1957年 指定無し 1級 青野川

19 寒風澤橋 18.0m 2 PC橋 床版橋 4.3m 1958年 指定無し 2級 田川

20 大滝橋 15.5m 1 鋼橋 I桁 4.5m 1970年 指定無し 1級 大滝川

21 平田橋 37.4m 2 鋼橋 I桁 6.8m 1978年 指定無し 1級 多田川

22 滝庭橋 35.8m 1 PC橋 T桁 9.1m 2002年 指定無し 1級 鹿又川

23 小土山橋 32.0m 2 鋼橋 I桁 4.5m 1970年 指定無し 1級 矢坪川

24 岩下橋 32.0m 1 PC橋 T桁 9.1m 1999年 指定無し 1級 鹿又川

25 堀切橋 30.1m 2 鋼橋 I桁 4.6m 1970年 指定無し 1級 鹿又川

26 源城橋 30.0m 2 鋼橋 H桁 6.5m 1970年 指定無し 1級 鹿又川

27 立板橋 27.0m 2 PC橋 床版橋 5.0m 1964年 指定無し 2級 鹿又川

28 田澤橋 20.0m 2 PC橋 桁橋 3.6m 1962年 指定無し 1級 田沢

29 神堂橋 16.2m 1 PC橋 床版橋 7.1m 1980年 指定無し その他 名蓋川

30 蛇沢橋 15.0m 1 鋼橋 I桁 4.5m 1970年 指定無し 1級 矢坪川

31 名蓋橋 14.9m 1 鋼橋 I桁 6.7m 1977年 指定無し 1級 名蓋川

32 長清水一号橋 13.9m 1 PC橋 床版橋 8.5m 1974年 指定無し その他 大道川

33 小野田無名橋19 10.5m 1 PC橋 床版橋 7.0m 1980年 指定無し その他 河川

34 奇妙沼橋 10.0m 1 PC橋 床版橋 3.6m 1962年 指定無し 2級 河川

35 宿1号橋 9.6m 1 RC橋 床版橋 5.4m 1972年 指定無し 2級 志田江川

36 大江9号橋 9.4m 1 PC橋 床版橋 7.1m 1980年 指定無し その他 河川

37 大江8号橋 11.4m 1 PC橋 桁橋 7.1m 1980年 指定無し その他 河川

38 大畑橋 9.2m 1 PC橋 床版橋 6.5m 1996年 指定無し 1級 稲子沢

39 ﾄﾉﾎﾞﾘ橋 8.4m 1 PC橋 床版橋 6.2m 1976年 指定無し 1級 名蓋川

40 百目木2号橋 7.4m 1 RC橋 T桁 4.3m 1959年 指定無し その他 志田江川

41 長谷川橋 7.3m 1 RC橋 床版橋 5.5m 1980年 指定無し 2級 旧長谷川

42 愛宕橋 6.4m 1 PC橋 床版橋 7.0m 1982年 指定無し 2級 矢田川

43 清八前橋 6.1m 1 RC橋 床版橋 5.0m 1973年 指定無し 1級 水花川

44 狢橋 5.9m 1 RC橋 T桁 3.7m 1924年 指定無し その他 志田江川

45 長清水二号橋 5.7m 1 BOX BOX 9.3m 1974年 指定無し その他 志田江川

46 小路合橋 5.3m 1 PC橋 床版橋 7.2m 1980年 指定無し その他 河川

47 宮崎無名橋3 5.3m 1 PC橋 T桁 5.6m 1980年 指定無し 1級 百目木川

48 南丁橋 4.5m 1 PC橋 床版橋 1.8m 1945年 指定無し その他 河川

49 川端江橋 4.5m 1 RC橋 床版橋 3.3m 1964年 指定無し 1級 志田江川

50 鰻江1号橋 3.8m 1 PC橋 床版橋 6.0m 1962年 指定無し その他 股川

51 鰻江2号橋 3.6m 1 RC橋 床版橋 5.0m 1975年 指定無し その他 鰻江

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

番号 橋梁名

諸元



9．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工

使用材料
上部工

構造形式
幅員 竣工年

緊急
輸送路

町道
交差物
(種別)

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

番号 橋梁名

諸元

52 十二軒丁橋 3.4m 1 RC橋 床版橋 4.1m 1927年 指定無し その他 鰻江

53 赤塚橋 3.2m 1 RC橋 床版橋 7.5m 1994年 指定無し その他 股川

54 大江1号橋 2.8m 1 RC橋 床版橋 9.3m 1965年 指定無し 2級 河川

55 股川2号橋 2.6m 1 RC橋 床版橋 3.2m 1980年 指定無し その他 大江

56 百目木3号橋 2.5m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1970年 指定無し その他 股川

57 城内1号橋 3.0m 1 BOX BOX 4.4m 1968年 指定無し 1級 股川

58 馬場橋 6.1m 1 RC橋 T桁 4.0m 1930年 指定無し その他 股川

59 百目木1号橋 3.0m 1 BOX BOX 7.0m 1952年 指定無し 1級 志田江川

60 鰻江3号橋 4.0m 1 BOX BOX 16.0m 1994年 指定無し 1級 鰻江

61 城内2号橋 2.3m 1 BOX BOX 7.0m 1952年 指定無し 1級 股川

62 18-1号橋 2.2m 1 BOX BOX 7.2m 1980年 指定無し 2級 河川

63 小野田無名橋1 6.6m 1 PC橋 桁橋 3.9m 1980年 指定無し その他 原堰幹線用水路

64 小野田無名橋2 6.3m 1 PC橋 床版橋 3.0m 1980年 指定無し その他 河川

65 小野田無名橋3 5.5m 1 RC橋 桁橋 3.0m 1980年 指定無し その他 旧長谷川

66 小野田無名橋6 3.1m 1 BOX BOX 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

67 小野田無名橋7 5.3m 1 PC橋 床版橋 5.7m 1980年 指定無し その他 河川

68 小野田無名橋8 3.4m 1 BOX BOX 5.2m 1980年 指定無し その他 河川

69 小野田無名橋9 8.1m 2 BOX BOX 5.8m 1980年 指定無し その他 水花川

70 小野田無名橋10 3.5m 1 PC橋 桁橋 5.0m 1980年 指定無し その他 河川

71 小野田無名橋11 2.5m 1 BOX BOX 4.2m 1980年 指定無し その他 河川

72 小野田無名橋12 4.0m 1 PC橋 桁橋 4.2m 1980年 指定無し その他 河川

73 小野田無名橋13 3.5m 1 PC橋 桁橋 4.3m 1980年 指定無し その他 河川

74 小野田無名橋14 5.0m 1 BOX BOX 7.0m 1980年 指定無し その他 百目木川

75 小野田無名橋15 2.4m 1 BOX BOX 5.5m 1980年 指定無し その他 河川

76 小野田無名橋16 6.4m 1 PC橋 床版橋 3.0m 1980年 指定無し その他 河川

77 小野田無名橋18 8.5m 1 PC橋 床版橋 3.0m 1980年 指定無し その他 河川

78 小野田無名橋22 6.2m 1 PC橋 床版橋 4.1m 1980年 指定無し その他 河川

79 小野田無名橋23 9.6m 1 RC橋 I桁 3.5m 1980年 指定無し その他 河川

80 小野田無名橋24 4.2m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

81 小野田無名橋25 4.5m 1 RC橋 桁橋 4.1m 1980年 指定無し その他 河川

82 小野田無名橋26 6.7m 1 RC橋 T桁 3.0m 1980年 指定無し その他 河川

83 小野田無名橋27 6.5m 1 RC橋 床版橋 5.1m 1980年 指定無し その他 河川

84 小野田無名橋28 5.5m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

85 小野田無名橋29 6.0m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

86 小野田無名橋30 6.0m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

87 小野田無名橋31 5.7m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 用水沢

88 小野田無名橋32 6.0m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1980年 指定無し その他 河川

89 小野田無名橋33 2.2m 1 RC橋 床版橋 5.0m 1980年 指定無し その他 河川

90 小野田無名橋34 7.7m 1 BOX BOX 9.0m 1980年 指定無し その他 関川

91 宮崎無名橋2 3.5m 1 BOX BOX 6.6m 1980年 指定無し 1級 河川

92 宮崎無名橋7 4.3m 1 PC橋 T桁 4.2m 1980年 指定無し その他 河川

93 宮崎無名橋14 4.0m 1 RC橋 床版橋 6.0m 1980年 指定無し その他 河川

94 宮崎無名橋15 4.0m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

95 宮崎無名橋16 2.0m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

96 宮崎無名橋17 2.0m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1980年 指定無し その他 河川

97 宮崎無名橋18 2.0m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1980年 指定無し その他 河川

98 宮崎無名橋19 3.6m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

99 宮崎無名橋20 3.6m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1980年 指定無し その他 河川

100 宮崎無名橋21 5.0m 1 RC橋 床版橋 4.1m 1980年 指定無し その他 河川

101 宮崎無名橋22 5.3m 1 PC橋 T桁 4.2m 1980年 指定無し その他 河川

102 宮崎無名橋23 2.4m 1 BOX BOX 5.9m 1980年 指定無し その他 河川
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103 宮崎無名橋26 9.5m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1980年 指定無し その他 河川

104 宮崎無名橋27 5.0m 1 PC橋 桁橋 4.0m 1980年 指定無し その他 河川

105 宮崎無名橋28 4.4m 1 BOX BOX 6.2m 1980年 指定無し その他 河川

106 宮崎無名橋29 5.3m 1 PC橋 T桁 4.2m 1980年 指定無し その他 河川

107 宮崎無名橋30 5.3m 1 PC橋 T桁 5.7m 1980年 指定無し その他 河川

108 宮崎無名橋31 6.2m 1 PC橋 床版橋 5.4m 1980年 指定無し その他 河川

109 宮崎無名橋35 2.1m 1 BOX BOX 4.6m 1980年 指定無し その他 河川

110 北江1号橋 4.5m 1 PC橋 桁橋 2.8m 1932年 指定無し その他 北江

111 北江2号橋 5.0m 1 RC橋 床版橋 6.2m 1980年 指定無し その他 北江

112 北江5号橋 3.1m 1 BOX BOX 10.0m 1994年 指定無し 1級 北江

113 北江6号橋 2.2m 1 BOX BOX 5.0m 1927年 指定無し その他 北江

114 北江7号橋 2.4m 1 BOX BOX 6.3m 1980年 指定無し 1級 河川

115 北江8号橋 2.3m 1 BOX BOX 5.0m 1980年 指定無し その他 北江

116 大江2号橋 3.6m 1 BOX BOX 10.8m 1980年 指定無し その他 大江

117 大江3号橋 3.5m 1 RC橋 床版橋 5.0m 1980年 指定無し 2級 大江

118 大江4号橋 4.6m 1 BOX BOX 7.0m 1978年 指定無し 1級 大江

119 大江5号橋 5.1m 1 BOX BOX 7.4m 1969年 指定無し その他 大江

120 大江6号橋 8.1m 1 RC橋 床版橋 5.0m 1993年 指定無し その他 大江

121 大江7号橋 8.5m 1 PC橋 床版橋 5.0m 1980年 指定無し その他 大江

122 大江10号橋 3.0m 1 BOX BOX 10.1m 2000年 指定無し 1級 大江

123 大江11号橋 5.2m 1 BOX BOX 6.8m 1980年 指定無し その他 大江

124 名蓋1号橋 4.0m 1 BOX BOX 6.4m 1980年 指定無し その他 名蓋川

125 名蓋2号橋 2.5m 1 RC橋 床版橋 3.0m 1975年 指定無し その他 名蓋川

126 名蓋3号橋 3.3m 1 RC橋 床版橋 2.7m 1932年 指定無し 1級 名蓋川

127 米泉1号橋 2.3m 1 BOX BOX 5.1m 1980年 指定無し その他 舘前堰

128 米泉2号橋 3.6m 1 BOX BOX 6.0m 1963年 指定無し その他 河川

129 中新田無名橋1 3.1m 1 BOX BOX 8.0m 1989年 指定無し 1級 北江

130 中新田無名橋3 4.2m 2 BOX BOX 7.2m 1980年 指定無し その他 鰻江

131 中新田無名橋10 4.0m 1 PC橋 桁橋 2.7m 1980年 指定無し その他 志田江川

132 土手川1号橋 7.2m 1 PC橋 床版橋 5.7m 1980年 指定無し その他 土手川

133 土手川5号橋 2.0m 1 BOX BOX 5.4m 1980年 指定無し 2級 土手川

134 矢越1号橋 3.1m 1 BOX BOX 4.1m 1974年 指定無し その他 鯖江

135 矢越2号橋 3.5m 1 PC橋 桁橋 4.3m 1932年 指定無し その他 北江川

136 股川1号橋 2.1m 1 BOX BOX 3.1m 1980年 指定無し その他 股川

137 股川三号橋 2.7m 1 BOX BOX 4.5m 1980年 指定無し その他 股川

138 高谷地東橋 5.3m 1 PC橋 T桁 5.7m 1972年 指定無し その他 関川

139 高谷地西橋 2.7m 1 BOX BOX 7.0m 1980年 指定無し 1級 関川

140 積雲寺1号橋 2.9m 1 BOX BOX 5.2m 1970年 指定無し その他 河川

141 鰻江4号橋 5.6m 1 BOX BOX 7.1m 1978年 指定無し 1級 鰻江

142 西原沢4号橋 5.3m 1 PC橋 T桁 5.8m 1980年 指定無し その他 西原沢

143 土手川第1号橋 2.4m 1 BOX BOX 4.5m 1980年 指定無し 2級 土手川

144 永沢線無名橋 24.6m 1 鋼橋 I桁 2.8m 1967年 指定無し その他 鹿又川

145 砂坂2号橋 8.0m 1 PC橋 床版橋 3.5m 1980年 指定無し その他 河川

146 桧葉野川5号橋 5.4m 1 PC橋 T桁 3.6m 1980年 指定無し 2級 桧葉野川

147 城野1号橋 4.1m 1 PC橋 桁橋 5.3m 1980年 指定無し その他 大排水

148 中浦第1号橋 3.2m 1 PC橋 T桁 4.2m 1980年 指定無し その他 河川

149 舟橋1号橋 3.5m 1 BOX BOX 20.5m 1912年 指定無し その他 大江

150 宿裏1号橋 3.4m 1 BOX BOX 8.5m 1980年 指定無し その他 大江

151 志田江1号橋 4.6m 1 PC橋 床版橋 6.0m 1965年 指定無し その他 志田江

152 箱沢川6号橋 4.3m 1 PC橋 T桁 5.6m 1980年 指定無し その他 箱沢川

153 上二間ﾆ号橋 4.0m 1 BOX BOX 6.5m 1979年 指定無し その他 大江
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154 二ﾂ石橋 121.5m 2 PC橋 箱桁 8.0m 1998年 指定無し その他 二ツ石ダム

155 石神橋 120.4m 6 PC橋 T桁 4.5m 1974年 指定無し その他 鳴瀬川

156 漆沢大橋 78.2m 2 鋼橋 トラス桁 3.6m 1971年 指定無し その他 鳴瀬川

157 岩谷橋 60.0m 2 鋼橋 I桁 4.0m 1977年 指定無し その他 鳴瀬川

158 鹿ﾉ又川管理橋 45.8m 1 鋼橋 I桁 4.0m 1977年 指定無し その他 鹿又川

159 寺下橋 45.0m 2 鋼橋 I桁 3.0m 1966年 指定無し その他 田川

160 大平橋 40.0m 2 鋼橋 I桁 4.0m 1972年 指定無し その他 烏川

161 赤坂橋 38.6m 1 鋼橋 I桁 3.6m 1971年 指定無し 1級 鳴瀬川

162 上柳橋 37.1m 4 PC橋 T桁 3.6m 1963年 指定無し その他 多田川

163 平柳橋 33.8m 4 PC橋 I桁 3.6m 1964年 指定無し その他 多田川

164 大関橋 32.0m 1 PC橋 T桁 7.0m 1997年 指定無し その他 多田川

165 芦沢橋 31.2m 1 PC橋 T桁 8.0m 1997年 指定無し その他 田川

166 三合寺橋 28.8m 1 鋼橋 I桁 7.0m 1980年 指定無し その他 多田川

167 日照橋 27.2m 1 鋼橋 I桁 4.5m 1972年 指定無し その他 多田川

168 別所橋 25.4m 1 鋼橋 I桁 4.7m 1970年 指定無し その他 多田川

169 中斎橋 25.3m 3 PC橋 I桁 2.8m 1965年 指定無し 1級 多田川

170 野寺橋 25.3m 3 PC橋 I桁 2.8m 1968年 指定無し その他 多田川

171 首人橋 24.2m 1 鋼橋 I桁 3.0m 1979年 指定無し その他 鹿又川

172 伊保滝橋 22.8m 1 鋼橋 I桁 4.0m 1963年 指定無し その他 伊保滝沢

173 押登目橋 22.0m 1 PC橋 床版橋 8.0m 1991年 指定無し その他 深川

174 白子田橋 21.4m 1 PC橋 床版橋 5.0m 1996年 指定無し その他 孫沢川

175 芦滑沢橋 17.7m 1 PC橋 T桁 3.6m 1960年 指定無し その他 青野川

176 稲子沢橋 16.0m 1 鋼橋 I桁 6.0m 1985年 指定無し その他 多田川

177 貞右ヱ門橋 13.6m 1 PC橋 床版橋 5.0m 1984年 指定無し その他 名蓋川

178 我孫子橋 12.7m 1 PC橋 床版橋 4.5m 1980年 指定無し その他 名蓋川

179 実沢橋 13.5m 1 鋼橋 I桁 3.6m 1969年 指定無し その他 実沢

180 不動橋 12.6m 1 PC橋 床版橋 5.0m 1980年 指定無し その他 河川

181 中原北橋 12.5m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1972年 指定無し その他 大道川

182 大曲橋 10.5m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1972年 指定無し 2級 百目木川

183 水門橋 10.4m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定無し その他 百目木川

184 大清水橋 10.4m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1973年 指定無し その他 大道川

185 孫澤橋 10.0m 1 RC橋 T桁 3.6m 1980年 指定無し その他 孫沢川

186 大道川橋 9.7m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1972年 指定無し その他 大道川

187 雷前橋 9.5m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1972年 指定無し その他 大道川

188 一の江橋 9.4m 1 PC橋 床版橋 5.0m 1973年 指定無し その他 大道川

189 照井裏橋 8.4m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1974年 指定無し その他 関川

190 袖谷地橋 8.4m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1972年 指定無し その他 河川

191 中原橋 8.4m 1 PC橋 床版橋 6.5m 1972年 指定無し その他 関川

192 品沢橋 8.4m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1968年 指定無し その他 河川

193 早風橋 8.3m 1 RC橋 T桁 4.0m 1980年 指定無し その他 河川

194 松木壇橋 8.3m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1973年 指定無し その他 関川

195 新坂橋 8.1m 1 鋼橋 I桁 6.5m 1972年 指定無し 1級 関川

196 河部町橋 3.5m 1 BOX BOX 4.5m 1980年 指定無し その他 土手川

197 家西橋 7.3m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定無し その他 大道川

198 小林橋 7.3m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1973年 指定無し その他 百目木川

199 城内橋 7.3m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1975年 指定無し 2級 関川

200 中原浦橋 7.2m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1972年 指定無し その他 関川

201 境掘橋 13.5m 1 PC橋 床版橋 5.0m 1980年 指定無し その他 境堀川

202 櫻丁橋 6.7m 1 PC橋 I桁 3.1m 1966年 指定無し その他 志田江

203 下谷地橋 4.0m 3 BOX BOX 5.0m 1980年 指定無し その他 鰻江

204 中ﾉ又橋 6.5m 1 PC橋 床版橋 3.5m 1980年 指定無し その他 中ノ又沢
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205 新志田江橋 6.4m 1 PC橋 床版橋 10.5m 1970年 指定無し その他 志田江

206 雷南橋 6.2m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定無し その他 大道川

207 一の沢橋 6.1m 1 RC橋 床版橋 5.0m 1973年 指定無し 1級 河川

208 鹿島橋 2.6m 1 BOX BOX 5.5m 1941年 指定無し その他 河川

209 象頭山橋 5.8m 1 PC橋 桁橋 6.5m 1985年 指定無し その他 原堰幹線用水路

210 関川橋 5.4m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1971年 指定無し その他 関川

211 原町裏橋 5.4m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1972年 指定無し その他 関川

212 小野田焼橋 5.3m 1 PC橋 T桁 4.1m 1980年 指定無し その他 百目木川

213 岡前橋 3.0m 1 BOX BOX 6.9m 1978年 指定無し 1級 志田江川

214 供養壇橋 5.3m 1 PC橋 T桁 5.6m 1972年 指定無し その他 百目木川

215 空沼橋 5.3m 1 PC橋 T桁 4.2m 1971年 指定無し その他 百目木川

216 行沢橋 6.0m 1 RC橋 床版橋 3.0m 1980年 指定無し 2級 行沢

217 新雷北橋 5.3m 1 PC橋 T桁 4.1m 1970年 指定無し その他 百目木川

218 芳谷地橋 5.3m 1 PC橋 T桁 5.7m 1980年 指定無し その他 大道川

219 北雷橋 5.3m 1 PC橋 T桁 5.7m 1980年 指定無し その他 百目木川

220 西谷地橋 5.2m 1 BOX BOX 5.5m 1980年 指定無し 2級 名蓋川

221 神明下橋 2.7m 1 BOX BOX 5.5m 1980年 指定無し その他 水沢川

222 長清水南橋 5.0m 1 PC橋 床版橋 8.9m 1958年 指定無し 2級 大道川

223 堂屋敷橋 5.0m 1 BOX BOX 6.5m 1980年 指定無し 2級 河川

224 薬師堂橋 3.3m 1 BOX BOX 5.0m 1980年 指定無し その他 志田江

225 銘剣橋 2.9m 1 BOX BOX 5.0m 1972年 指定無し その他 志田江

226 宮前橋 2.9m 1 BOX BOX 6.3m 1980年 指定無し 2級 土手川

227 原台橋 4.3m 1 PC橋 T桁 3.9m 1980年 指定無し その他 箱沢川

228 原町東橋 4.3m 1 PC橋 T桁 5.7m 1971年 指定無し その他 関川

229 北江川橋 5.7m 1 RC橋 床版橋 7.0m 1950年 指定無し 2級 北江

230 中新田焼橋 4.2m 1 PC橋 桁橋 4.2m 1966年 指定無し その他 志田江

231 雁原橋 4.2m 2 BOX BOX 7.2m 1980年 指定無し その他 鰻江

232 小瀬裏橋 4.1m 1 PC橋 桁橋 4.2m 1980年 指定無し その他 大道川

233 伊達塚橋 2.8m 1 BOX BOX 5.6m 1980年 指定無し その他 河川

234 鰻江合流橋 4.0m 1 BOX BOX 7.6m 1920年 指定無し 1級 鰻江

235 下川底橋 4.0m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1964年 指定無し その他 河川

236 鳴神橋 3.8m 1 BOX BOX 7.0m 1980年 指定無し 1級 大道川

237 柧木江橋 4.0m 3 BOX BOX 5.0m 1980年 指定無し その他 鰻江

238 穴畑橋 3.6m 1 BOX BOX 8.4m 1970年 指定無し その他 志田江

239 水沢橋 3.6m 1 BOX BOX 5.9m 1980年 指定無し 1級 水沢川

240 掃出橋 3.6m 2 BOX BOX 7.0m 1973年 指定無し 2級 河川

241 柿生橋 3.5m 1 RC橋 床版橋 1.5m 1973年 指定無し その他 鰻江

242 瀬戸山橋 3.5m 1 RC橋 床版橋 3.3m 1980年 指定無し その他 原堰幹線用水路

243 大門橋 3.5m 1 BOX BOX 8.0m 1980年 指定無し その他 河川

244 見当橋 3.4m 1 BOX BOX 9.0m 1980年 指定無し 1級 河川

245 今豊橋 3.3m 1 RC橋 床版橋 6.4m 1967年 指定無し 1級 河川

246 黒板橋 3.2m 1 RC橋 床版橋 8.2m 1980年 指定無し 1級 河川

247 石橋 3.2m 1 BOX BOX 8.5m 1980年 指定無し その他 河川

248 30-1号橋 3.0m 1 BOX BOX 4.9m 1980年 指定無し その他 用水路

249 土手川橋 3.4m 1 BOX BOX 7.0m 1980年 指定無し その他 土手川

250 上野原橋 3.0m 1 RC橋 床版橋 4.8m 1928年 指定無し その他 掃止堰幹線用水路

251 神山橋 3.0m 1 PC橋 桁橋 5.0m 1980年 指定無し その他 河川

252 久保田中橋 2.9m 1 BOX BOX 4.4m 1975年 指定無し その他 筋川

253 座府橋 2.9m 1 BOX BOX 5.3m 1998年 指定無し その他 名蓋川

254 滑徳橋 2.8m 1 RC橋 床版橋 8.0m 1980年 指定無し 1級 河川

255 志田江東原橋 2.7m 1 BOX BOX 5.0m 1980年 指定無し その他 河川
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256 松木橋 2.0m 1 RC橋 床版橋 3.3m 1959年 指定無し その他 河川

257 小瀬裏東橋 2.9m 1 BOX BOX 3.8m 1980年 指定無し 1級 大道川

258 前川原橋 2.5m 1 BOX BOX 5.0m 1980年 指定無し その他 河川

259 新町橋 2.4m 1 BOX BOX 7.5m 1980年 指定無し 2級 河川

260 一本柳橋 2.4m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1920年 指定無し その他 河川

261 宿橋 2.3m 1 BOX BOX 7.1m 1980年 指定無し 1級 河川

262 板橋 2.3m 1 BOX BOX 6.2m 1980年 指定無し 1級 大道川

263 田中橋 2.1m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1956年 指定無し 2級 河川

264 高谷地橋 2.0m 1 RC橋 床版橋 5.1m 1972年 指定無し その他 河川

265 小池裏橋 2.0m 1 BOX BOX 7.0m 1962年 指定無し 2級 舘前堰

266 横前橋 3.0m 1 RC橋 床版桁橋 10.2m 1982 指定なし その他 河川

267 落合橋 3.0m 1 BOX BOX 9.7m 1982 指定なし その他 河川


